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Modelo P2CT. 
Predimensionamiento de coste desde clase de tipologías. 
E. CARVAJAL SALINAS, PROF. DR ARQUITECTO. 
o. SUMARIO. 
E l modelo P2CT se fundamenta en el hecho de que en cualquier proyecto de construcción que 
responde a una misma tipología, es posible delimi-
tar un conjunto de unidades de obra -denomina-
das unidades características- cuya presencia es 
siempre coincidente con el número de proyectos en-
cuestados. 
El modelo, estructurado en dos fases diferencia-
das -Implementación y Aplicación- ofrece la po-
sibilidad de: 
- Evaluar el coste de una edificación indicando la 
probabilidad de cumplimiento de la estima. 
- Optimizar los diseños a través de la aplicación 
sucesiva de procesos de simulación. 
Asimismo, posee un submodelo computerizado 
aplicado a la Supervisión Económica de Proyectos. 
1. INTRODUCCION. 
El modelo de Predimensionado de Coste P2CT, 
"Predimensionado de Coste desde Clases de 
Tipologías", constituye la primera aplicación reali-
zada a una de las conclusiones obtenidas en el de-
sarrollo de la Teoría del "Uniproducto"l, como for-
ma distinta de concebir y realizar la presupuesta-
ción de obras. 
El objetivo fundamental es evaluar el coste de 
una edificación durante las fases de prediseño y di-
seño, indicando la probabilidad de cumplimiento 
de la estima. 
Además existen otros: próximos, como la 
Supervisión Económica de Proyectos que nos brinda 
uno de los submodelos, la Valoración de Inmuebles 
en trabajos de peritación o la creación de Bases de 
Datos aplicadas al diseño asistido; o más alejados, 
como la optimización de diseños mediante la apli-
cación sucesiva de procesos de simulación. 
2. FUNDAMENTO. 
El modelo P2CT se construye basándose en que 
todos los proyectos de construcción que responden 
a una misma Tipología - determinada por un con-
junto de factores como el uso de la edificación, los 
niveles de acabado, sistema constructivo, la dota-
ción de servicios, etc, e identificada por un código 
alfanumérico de 13 dígitos, (figura 1) - poseen un 
conjunto de unidades de obra cuya frecuencia es 
coincidente con el número de proyectos encuesta-
dos. 
Estas unidades, siempre presentes en los proyec-
tos de un determinado código tipológico, son deno-
minadas "unidades características", siendo reco-
nocidas por un código alfanumérico: 
NNAAN2 
y cuantificadas de acuerdo con sus características 
geométricas. 
Las restantes unidades que configuran el presu-
puesto, en menor número y dependiendo del crite-
rio o capricho del proyectista, son denominadas 
"unidades no características", representadas en 
su conjunto por capítulos mediante un porcentaje 
que indica la relación entre el importe del conjunto 
de unidades no características contenidas en él y el 
importe de dicho capítulo. 
La realización de encuestas en universos de pro-
yectos que responden a diferentes tipologías, ha 
permitido disponer de una importante Base de 
Datos, sobre la que se ha verificado un análisis es-
tadístico con el fin de determinar la " imagen o 
cuantificación representativa", por metro cuadrado 
construido, para cada una de las unidades caracte-
rísticas y conjuntos de unidades no características 
que configuran cada modelo tipológico. 
La conexión del sistema con una Base de Datos 
de Precios Unitarios, que facilita su actualización 
constante, hace posible obtener la evaluación eco-
nómica para cada tipología en su valor medio, lí-
mite superior e inferior del intervalo de confianza. 
La consideración del coste evaluado como una 
distribución, suma de las distribuciones de los cos-
tes que comprende (unidades características y por-
centajes de incrementos de las no características), 
posibilita el cálculo de la probabilidad de cumpli-
miento de la estima. 
3. ANATOMIA DEL MODELO. 
El modelo P2CT se halla estructurado en dos sub-
sistemas de nivel "n", correspondientes a las fases 
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de Implementación y Aplicación en que se ha di-
vidido el funcionamiento del sistema completo (fi-
gura 2). 
Cada uno de estos subsistemas se construye, a la 
vez, sobre la base de un conjunto de subsistemas de 
nivel "(n+1)", capaces de satisfacer los objetivos 
parciales establecidos en cada una de las etapas 
que configuran los subsistemas de 
Implementación y Aplicación. 
Los subsistemas de nivel "(n+1)" requieren de 
unos submodelos, que resuelven los cálculos y 
transformaciones exigidos en las etapas constituti-
vas del subsistema "n". 
En las figuras 3 y 4 se representan, respectiva-
mente, las fases de Implementación y Aplicación 
del modelo P2CT con sus correspondientes submo-
delos computerizados, relacionados entre sí dentro 
de cada fase y conectados con las etapas en que 
son de aplicación. 
El conjunto de los submodelos, enlazados entre 
sí, componen la estructura integrada que formaliza 
el modelo completo (figura 5). 
La relación entre submodelos y de estos con el 
Entorno Específico, que se presenta esquemática-
mente en la figura 5, es resumida en la Matriz de 
Interconexión de Submodelos (figura 6). 
4. FISIOLOGIA DEL MODELO. 
Para explicar la naturaleza del sistema que defi-
ne el modelo, así como el análisis de las funciones 
desarrolladas en él, se hace referencia a las figuras 
3 y 4, que muestran los flujos que recorren el siste-
ma y las conexiones con los sub modelos computeri-
zados. 
La diferencia práctica fundamental entre la fase 
de Implementación y Aplicación, se centra en la 
exactitud con que se pueden inferir comportamien-
tos en cualquier proyecto extraído de la población 
o universo, cuestión que matemáticamente se tra-
duce en la posibilidad de Estimar Costes con nivel 
de significación más o menos grande y unos mayo-
res o menores márgenes de error. 
Básicamente la labor llevada a cabo en cada fa-
se puede considerarse similar, pero la exactitud al-
canzada en la de Aplicación permite desarrollar 
dos etapas interesantes. Una, basada en la optimi-
zación de las Bases de Datos creadas sin aumento 
de la dimensión de los bancos y, otra, en el desarro-
llo de un modelo de Contraste de Presupuestos, cu-
yo contenido, a pesar de constituir una sola etapa, 
tiene un gran alcance e importancia. 
El paso de la fase de Implementación a la de 
Aplicación se efectúa mediante un mecanismo re-
gulador, que inicialmente se prevé como encuesta 
del error probable de las variables "cantidades por 
metro cuadrado"-de las unidades características-
y "% de importes de unidades no características", 
obtenido en el análisis estadístico de la fase de 
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Implementación. 
Se ha de resaltar que esta resolución, tal como 
aparece en la figura 7, constituye una "decisión 
única"; es decir, en el momento que los Errores 
Probables de las variables sopesadas no superen el 
error deseado, se inicia la fase Consolidada sin po-
sibilidad de retorno a la de Implementación. 
4.1 Fase de Implementación (figura 3). 
Etapa E.1: Contraste Económico del Proyecto. 
Un modelo de Predimensionado de Costes que 
utiliza Bases construidas con datos extraídos de 
proyectos, requiere, para garantizar la fiabilidad de 
la información contenida en ellas, contrastar la va-
lidez de los datos utilizados. 
Si el presupuesto de una construcción es el resul-
tado de la agregación de importes, obtenidos por 
aplicación de un precio a una medición, se hace 
necesario comprobar en esta etapa la exactitud de 
ambos factores determinantes: medición y precios. 
La información acumulada en las Bases de 
Datos, durante esta fase, fue contrastada por proce-
dimientos tradicionales. 
Etapa E.2: Bases de Datos. 
Toda la información extraída de los presupuestos 
encuestados es organizada en bancos según tipolo-
gías y homogeneizada para su tratamiento estadís-
tico posterior. 
Los quehaceres asignados al submodelo Sc.1I, 
que gestiona esta etapa, son: 
a) Recibir información concerniente a 
Cantidades (Q) e Importes (1) de las muestras acep-
tadas tras el contraste económico de proyectos. 
b) Organizar y homogeneizar los datos recibidos, 
construyendo las matrices de importe (1), cantida-
des (Q), importes por metro cuadrado (IR), cantida-
des por metro cuadrado (QR) y % que supone el 
importe relativo del conjunto de unidades no carac-
terísticas de un capítulo sobre el importe relativo 
del mismo (T). 
Etapa E.3: Imágenes de Referencia. 
La aplicación del submodelo compute rizado Sc.21 
permite: 
a) Calcular los valores estadísticos: rango inter-
cuartílico (Xmín - Xmáx), Media aritmética (X) , 
Desviación típica (SX), Coeficiente de Variación 
(VX), Límites de confianza para la media poblacio-
nal, estimados con un nivel de significación dado, 
y Error probable en % sobre la media muestral (EX) 
de: 
- Cantidades por metro cuadrado (QR) . 
- % Importes unidades no características (T) . 
Es decir, para X = QR Y X = T. 
Cabe aclarar que: 
- El rango intercuartílico selecciona los datos váli-
dos para cálculos posteriores, rechazando los valo-
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Figura 2: 
Esquema general del sistema modelo P2ct 
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res extremos del recorrido de las variables. 
- La determinación de los límites de confianza, ha 
exigido preparar el modelo para formular hipótesis 
acerca del comportamiento de cada una de las va-
riables aleatorias y, por tanto, verificar su compro-
bación a través de los llamados test de contrasta-
ción que nos brinda la estadística. 
b) Definir las imágenes de referencia utilizando 
las medias aritméticas y los límites de confianza es-
timados. 
El Submodelo Sc.21, con los cálculos y determi-
naciones realizados, está capacitado para generar 
una matriz Imagen o de Valores Estadísticos. Por su 
interés se incluye, en el anexo, una aplicación con-
cerniente a edificios cuya tipología es 
R21S22M333111. 
Etapa E.4: Valoración actualizada. 
Con el sub modelo Se.31 y la utilización de Bases 
de Datos de Precios Unitarios, es estimado, para ca-
da tipología, el coste medio de la edificación por 
metro cuadrado construido y el intervalo en que, 
con una probabilidad dada, es posible encontrar la 
evaluación económica de proyectos similares. 
El Submodelo computerizado está preparado pa-
ra: 
a) Valorar, con precios unitarios actualizados, las 
medias aritméticas (QR) y limites de confianza de 
cantidades por m Z• 
b) Calcular los importes de capítulos indepen-
dientemente para cada estimación (media, límite 
superior e inferior del intervalo de confianza) , me-
diante la correspondiente suma de: 
- Los importes obtenidos de valorar (QR) y los lími-
tes de confianza de las cantidades por metro cua-
drado. 
- El importe del conjunto de unidades no caracterÍs-
ticas del capítulo, implícito en el % de (T), límite 
superior de confianza y límite inferior de confianza 
calculado para el conjunto de las referidas unida-
des. 
e) Inferir un comportamiento de los costes, por 
metro cuadrado construido, a partir de los calcula-
dos con las medias y valores extremos de los inter-
valos de confianza. 
d) Calcular el coeficiente de confianza y, por tan-
to, la probabilidad de cumplimiento de la estima-
ción realizada (3). 
Dado que cada uno de los importes definidos por 
las variables "unidades características" y "% de in-
cremento de las no características" está sujeto a 
una distribución, su conjunto ha de responder a 
una distribución de sumas, sobre cuya teoría se 
fundamenta el cálculo de los niveles de confianza 
de la estima. 
Etapa E.5: Predimensionado de Coste. 
A partir de las características del inmueble dese-
ado o de los datos más concretos de un croquis, an-
teproyecto o proyecto, es dimensionada económica-
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mente la construcción verificando el producto de la 
superficie construida por la estimación media, lími-
te superior e inferior del intervalo de confianza. 
Etapa E.6:- Informe. 
Aunque no es imprescindible en el predimensio-
nado de coste, puede resultar de utilidad en los ca-
sos de peritación de edificios, ofreciendo junto al 
importe medio, límites de confianza, nivel de signi-
ficación, cuantificación de unidades características, 
etc., una evaluación completa de la tasación efec-
tuada. 
4.2 Fase consolidada y de aplicación (figu-
ra 4). 
Etapa E.1: Contraste Económico de Proyectos. 
La cuantiosa labor que en fase de 
Implementación implicó la supervisión económica 
de proyectos por procedimientos tradicionales, puso 
de manifiesto la importante inversión de tiempo y 
dinero que en esta actividad realizan 
Administraciones, Promotores y Constructores. 
Los objetivos y criterios de contrastación perma-
necen invariables respecto a la fase anterior, modi-
ficándose tan sólo el proceso diseñado para la veri-
ficación. 
Aunque no fue objetivo inicial desarrollar un 
modelo de comprobación económica de proyectos, 
la experiencia alcanzada unida a las posibilidades 
del modelo y niveles de fiabilidad logrados en las 
Bases de Datos durante la fase de 
Implementación, movió a diseñar un submodelo 
que resolviese la necesidad impuesta por el objeto 
primero de la investigación y aportase un instru-
mento de evaluación económica a las oficinas de 
supervisión de proyectos. El submodelo, desarrolla-
do por procedimientos computerizados, ofrece rapi-
dez de contraste y costes reducidos con niveles ele-
vados de fiabilidad, sustituyendo los criterios subje-
tivos diversos, implantados por cada supervisor, por 
criterios objetivos y únicos. 
Los indicadores elegidos para evaluar cada pro-
yecto son las Distancias Representativas . 
Constituyen la suma de las desviaciones pondera-
das, obtenidas mediante corrección con un coefi-
ciente de ponderación de las desviaciones de las va-
riables del proyecto a sus imágenes de referencia. 
Es decir, determinando para el proyecto a con-
trastar los valores relativos de cantidades (QR) e 
importes (IR) y los % que sobre el importe de cada 
capítulo suponen las unidades no características 
contenidas en él (T), son calculadas sus desviacio-
nes, en % y valor absoluto, a los correspondientes 
valores medios. Con posterioridad estas desviacio-
nes son modificadas mediante un coeficiente que 
expresa el peso de cada unidad, capítulo. etc. en el 
conjunto de la estimación, permitiendo hallar las 
Desviaciones Ponderadas. 
La suma de diferentes tipos de Desviacion es 
48 
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Modelo P2CT: Fase de 1m lementación. 
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Ponderadas, en función del concepto que ellas re-
presentan, dan las Distancias Representativas. 
Caben distinguir dos tipos: las de "Cantidades y 
Porcentajes" y las de "Importes", que a su vez se es-
tructuran en tres niveles, de importe total, de im-
porte de capítulos y de unidades características y 
no características. Los valores que alcanzan vienen 
referidos en %. 
El modelo adopta el criterio de contrastar en pri-
mer lugar los importes, resultado del producto can-
tidad por precio (1 = Q x P.U.). 
La aceptación en los tres niveles que constituyen 
la evaluación de importes determinará, bajo este 
aspecto, su idoneidad, quedando abierta la posibili-
dad de que los factores multiplicativos de la rela-
ción anterior sean erróneos. El contraste a conti-
nuación de "cantidades y porcentajes" puede resol-
ver de forma concluyente la aceptación o el 
rechazo del proyecto. 
Elemento básico en el modelo de contraste lo 
constituye el % estimado como límite de aceptación 
o rechazo. Si las Distancias Representativas toman 
valores inferiores o iguales a dicho % llevará implí-
cito la aceptación del proyecto, y, en otro supuesto, 
su rechazo. 
El submodelo computerizado Sc.1A, que gestiona 
esta etapa, dispone de un mecanismo automático 
de rechazo de los proyectos que no superen la nor-
ma, siendo posible, posteriormente, aceptarlos por 
el decisor tras un proceso de depuración de errores. 
El modelo denota cuales son los conceptos que 
en su análisis muestran una desviación atípica; es 
decir, importes, medición y precios unitarios situa-
dos fuera de los intervalos de confianza, indicando 
si su desviación es positiva o negativa y en que % 
lo realiza. 
Etapa E.2: Informe. 
La posibilidad de Contraste de presupuestos que 
ofrece esta fase, obliga a la consideración del 
Informe como salida de la etapa anterior. 
Debe contener datos de importes, cantidades y 
precios; desviaciones acusadas, signo de las mis-
mas, etc, que justifiquen la calificación final de 
aceptación o rechazo. 
Etapa E.3: Auto-optimización de Bases de Datos. 
Con la aplicación del submodelo Sc.2A se pre-
tende mejorar la calidad de la información 
contenida en las Bases de Datos, sin ampliar la di-
mensión de los Bancos. 
Este objetivo es realizado a través de un mecanis-
mo de comparación de la Distancia Representativa 
de Cantidades y Porcentajes del nuevo proyecto 
aceptado, con las de los proyectos existentes en el 
Banco Tipológico, rechazándose aquel cuya distan-
cia se aleje más del valor cero. Dicho de otra mane-
ra, cada proyecto que cumpla las normas de acep-
tación establecidas en la etapa E.1, será compara-
do, a través de las Distancias Representativas de 
51 
Cantidades y Porcentajes, con el más distante de los 
contenidos en el Banco. Si el antiguo está a mayor 
distancia será expulsado del sistema y sustituido 
por el nuevo, en caso contrario permanecerá el an-
tiguo. 
La elección de la Distancia Representativa de 
Cantidades y Porcentajes como indicador para esta 
auto-optimización viene determinada por el crite-
rio, adoptado en los modelos, de construir el predi-
mensionado sobre la base de las unidades caracte-
rísticas y porcentajes de importes de unidades no 
características. 
Para el resto de las etapas que configuran esta 
fase, es decir: 
Etapa E.4: Imágenes de Referencia Optimizadas. 
Etapa E.S: Valoración Actualizada. 
Etapa E.6: Predimensionado de Coste. 
Etapa E.7: Informe. 
Es posible verificar comentarios análogos a sus 
semejantes en fase de Implementación y, por tan-
to, las gestionadas por submodelos computerizados 
realizan las mismas funciones. Los submodelos 
Sc.21 y Sc.3A, Sc.3I Y Sc.4A son iguales entre sí. 
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Modelo P2CT: Matriz de interconexión de submodelos. 
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5. RESUMEN. 
Como conclusión cabe decir que el modelo P2CT 
está dotado de las siguientes propiedades: fiabili-
dad en los resultados obtenidos, sencillez de aplica-
ción que hace atractivo su uso, rapidez de respues-
ta, resolución por procesos computerizados median-
te uso de microordenadores y utilización de 
programas desarrollados con lenguajes y sistemas 
operativos compatibles. 
De su aplicación se espera: reducir o eliminar la 
incertidumbre de los proyectistas en sus decisiones 
en fase de prediseño y diseño, avanzar en el campo 
de la Economía de la Construcción mediante la cre-
ación de Bases de Datos, mejorar las relaciones di-
seño/coste y calidad/coste, aumentar la eficacia y 
eficiencia en la actividad del proyectista, más dia-
fanidad en las relaciones entre los agentes implica-
dos (proyectista, promotor, constructor, etc.) y pro-
porcionar información de utilidad a los estudiosos 
en temas económicos dentro de la Industria de la 
Construcción. 
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3. En el anexo, y con el título "Edición Ejemplo de 
Aplicación", se incluye una matriz resultante 
de esta etapa. concretada para el año 1987, a 
edificios cuya tipología es R21S22M333111. 
En ella el Coeficiente de Confianza es igual a 
4,341444, lo que implica una probabilidad del 
100%, según determina la Estadística con el 
"área bajo la curva Normal Tipificada". 
Esta probabilidad alcanzada es debido a que 
los límites de confianza de las unidades carac-
terísticas y porcentajes de importes de unidades 
no características son superiores, en todos los 
casos, al 95%. 
La reducción de la probabilidad a un 90%, con-
siderada como aceptable en evaluaciones eco-
nómicas a nivel de predimensionado, supon-
dría un Coeficiente de Confianza de 1,645 en 
lugar de 4,341444 que refleja la matriz de 
Importes Estimados. Esto se traduciría en que 
los límites del intervalo de coste por metro cua-
drado construido, en la situación más desfavo-
rable se separarían de la media según cálculos 
verificados, unas 1.020 pesetas por metro cua-
drado aproximadamente, en lugar de las 
2.705,1365 pesetas metro cuadrado 
(29.796,3428 - 27.091,2063) Y 2.827,653 pese-
tas metro cuadrado (32.623,9958 
29.796,3428) que nos ofrece la referida matriz 
de Importes Estimados. 
PROYECTO t----
·-l 
F ase de Imp"mentaciÓl'l 
i 






porm.1yde % de 
Importes Unidoda no 
Corocteristicas,son con 
Respec10 al Error 
Deseado 
Fase Consolidada y de Aplicación 
Figura 7: 
Mecanismo regulador del paso de la fase de implementación 
a la fase consolidada o de a licación. 
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7. ANEXO. 
EDICION VALORES ESTADISTICOS 11-27-1987 
COD:R21S22M333111 Cale.: 11-26-1987 
CDlKtpto « [nttrVilo » "'dii hiViiCillII Cotf.Y.,il. Inttn. t 
•••••••••• 1 ................ 1 .................................................... 1 •••• 1 .............................. 1 ••••••• 
02TJO 0.2244 0.2952 0.2492 0.0135 0.0543 3.2732 
02Z10 0.1735 0.2310 0.2036 0.0164 0.0803 4.8441 
CAPITUlO 02. 0.0017 14.8003 2.71114 4.(,228 1.b741 502.23Ib 
03AfO 1.3808 3.3533 2.0998 0.5532 0.2635 15.8958 
03EJO 0.1638 0.2986 0.2399 0.0453 0.1886 11.3791 
03HA2 0.0249 0.0360 0.0315 0.0032 0.1018 6.1401 
03H11O 0.1228 0.2181 0.1782 O.03oe 0.1726 10.4163 
CAPITULO 03. 1.1870 5;4550 3.2850 1.2249 0.3129 111.8633 
04EA1 0.0219 0.0285 0.0239 0. 0020 0.0838 25.1413 
04EA2 0.0090 0.0116 0.0105 0.0009 0.0817 4.9305 
04ECO 0.0902 0.1556 0.1197 0.0156 0.1307 7.8859 
04VBO 0.0517 0.1604 0.1032 0.(m8 0.2690 16.2278 
04VAO 0.0094 0.0116 O.OlOó 0.0007 0.0702 4.2341 
CAPITULO 04. O.74b3 4.1643 2.2590 0.9700 0.4294 25.9059 
051=10 1.3480 1.5740 1.4594 0.0675 0.0463 2.7907 
05MAO 4.6228 7.3376 6.1763 0.8175 0.1324 7.9856 
05Hf1 0.21911 0.5346 0.3589 0.0882 0.2458 14.8299 
05ItE2 0.0514 0.08115 0.0694 0.0120 0.1732 10.4502 
05HE4 0.2863 0.5872 0.4185 0.(1887 0.2120 12.7925 
05HHl 0.0437 0.0725 0.0595 0.0085 0.1436 8.bb09 
05HH2 0.0067 0.0122 0.0092 0.0014 0.1504 S.Ú751 
CAPITULO 05. 0.7794 4.5044 1.2757 0.7234 0.5670 170.1122 
06DJO 1.2770 1.ó364 1.5178 0.0C152 0.0627 3.7847 
OóLXI 0.6067 1.052(, 0.8326 0.1191 0.1430 6.6292 
OÓU2 0.7454 1.33Oó 1.1154 0.1524 0.13U S.2414 
OéllPO 0.1431 0.1902 O.lóóO 0.0124 0.0748 4.5127 
CAPITULO 06. 3.84101 7.0óó8 4.8261 0.7427 0.1539 '.2849 
07HI0 0.4218 0.4983 0.4580 0.0220 0.0481 14.4300 
CAPITULO 07. 15.6306 32.b383 24.7041 4.~ 0.1645 U27Ó 
OBEAO 0.0094 0.0116 0.0106 0.0007 0.0702 4.2341 
OSEe 1 0.1696 0.5110 0.3'42 0.1014 0.278-4 lé.7987 
OIEC2 O.lsttO 0.3561 0.2623 0.0601 0.2315 13.9j,Só 
O8E1I O.CMm 0.011' 0.0109 0.000. 0.0507 3.0596 
08[12 o.om 0.0470 0.0439 0.0025 0.OS78 3.4880 
O8EKO O.CMm O.011Ó 0 •• 1~ 0.000. O.no7 3.0596 
OIEll 0.0593 0.1004 0.0755 0.0101 0.1417 8.541'1 
0IEl2 0.0230 0.0529 0.0372 o.oon 0.2081 12.5584 
0&0 0.0259 0.0766 0.0433 0.0156 0.3611 21. 7879 
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EDICION VALORES ESTADISTICOS 11-27-1987 
COD:R21S22M333111 Calc.:11-26-1987 
c.c.,to « IltlnaJo » lIHii DHviKilNl Cotf.Yirii. [nttrv. % 
........... , ••••••••••••• , ....................... 1 ............................. I.lf ...................... I ... ,I •• ltl •••••• tt 
0IEl0 0.0124 0.0610 0.0378 0.0214 0.5659 34.1412 
OIEro 0.2136 0.2523 0.2268 0.0093 0.0412 2.4859 
OIEI .. 0.0080 0.0115 0.0101 0.0008 0.0795 4.7942 
0IEt12 O.OOH o.ola 0.0109 0.0006 0.0501 3.0596 
08fAI 0.0095 0.0116 0.0108 0.0007 0.0606 3.6560 
08FA2 0.0et9 0.0116 0.0109 0.0006 0.0507 3.0596 
olfeo 0.1420 0.2624 0.2219 0.0348 0.1Sl,9 9.4684 
08FDI 0.0101 0.0117 0.0110 0.0005 0.0483 2.9144 
08FD2 0.0099 0.0116 0.0109 0.0006 0.OS07 3.0596 
OaFOS O.OOH o.ola 0.0109 0.0006 0.OS01 3.0596 
08FD4 0.0113 0.0202 0.0147 0.0037 0.2529 15.2576 
0&fJ5 0.0113 0.0198 0.0138 0.0033 0.2408 72.2427 
O&fló 0.0~7 0.0255 0.0227 0.0006 0.0346 2.0894 . 
08FFO 0.3163 0.4231 0.3798 0.02éS 0.070ó 4.2613 
Olfal 0.0101 0.0117 0.0110 0.0005 0.0483 2.9144 
08F62 0.0099 0.0116 0.0109 0.0006 0.0507 3.0596 
08F63 0.0t99 0.0116 0.0109 0.0006 0.OS07 3.0596 
08F64 0.0113 0.0202 0.0147 0.0037 0.2529 15.2576 
08f65 0.0203 0.0280 0.0229 0.0018 0.0806 4.8609 
08FSl 0.0099 0.0117 0.0109 O.OOOó 0.0507 3.0596 
08FS2 0.0t99 0.0116 0.0109 0.000ó 0.0507 3.0596 
08FS3 0.0099 O.Ota 0.0109 O.OOOó 0.0507 3.0596 
08FS4 0.0113 0.0202 0.0147 0.0037 0.2529 !5.2576 
08FS5 0.0113 0.0202 0.0147 0.0037 0. 2529 15.2576 
08FTO 0.0099 0.0116 0.0109 Ú.OOOÓ 0.0507 3.059b 
08fVO 0.0488 0.0173 0.0629 0.0077 0.1226 7.3994 
CAPITIlO 01. 24 .... 3 30.1643 27.1991 2.2014. 0.0812 4.8968 
09lXO 0.6117 0.8355 0.11935 0.05611 0.0816 24.4~~1 
CAPITUlO 09. -0.0035 8.&533 1. 9291 2.7450 1.4m l2b.8749 
lOMO 0.33'2 0.4234 0.31150 0.0217 0.0596 17.8779 
IOCIO 1.1416 1.~78 1. b590 0.2285 0.1378 8.3109 
101:&0 2.6936 3.2832 3.0t.81 0.1380 0.0450 2.7131 
IOPXI 0.1578 0.190-4 0.1769 0.0093 0.0526 3.1877 
IOP12 O. "71 0.3300 0.2417 0.~7 0.2512 15.1533 
10m 0.6856 0.7395 0.7178 0.0162 0.0226 1.36.20 
10S12 0.5%8 0.8154 0.6"0 0.0ó41 0.0916 5.5295 
10tl10 0.0581 0.0178 0.0702 0.0081 0.1152 b.9505 
CAPITUlO 10. a.3_ 18.5764 12.77'8 3.0956 0.2422 14.6144 
liMO 0.1016 0.1510 0.12'2 0.0145 0.1148 6.9259 
11'" O.1lI2 0.1413 0.1231 0.0107 0.01.4 5.2109 
11.,1 O ... O.e573 0.0417 0."35 0.0715 4.3142 
IlIP2 O." 0 .... 3 0.0425 0.0033 0.0767 4.6lO5 
c.nao JI. 32 ••• 47 41.1124 36.é461 2.6271 0.0117 4.3252 
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EDICION VALORES ESTADISTICOS 11-27-1987 
CODJR21S22M333111 C.lc.:11-26-1987 
CeftCepto « IlIterYllo » NHil DHviaci .. c.f. V.,.i •• Intery. % 
............................................. , ............... ,., ............... , ....... " ........ , ...... " ................. 1 
12YI0 0.1007 0.1411 0.1203 0.0112 0.0932 5.6244 
CAPITUlO 12. 0.0000 0.0163 0.0114 0.0074 0.6492 194.7b90 
13ECO 0.4100 0.6731 0.5351 0.0599 0.1120 11.7563 
13EPO 1.0018 1.8312 1.5672 0.2767 0.17ó6 10.m: 
meo 0.2901 0.3876 0.329. 0.0265 0.0805 4.8583 
13IPO 2.75211 3.41'4 3.1842 0.194l1 0.0611 3.11881 
CAPITULO 13. 5.5319 8.7075 •. 7&28 0.8908 0.1317 7.9471 
1 ... 10 0.0198 0.0232 0.0217 0.0011 0.0507 3.05% 
CAPITUlO 14 • 89.1455 90.0905 89.4673 0.3479 0.0039 0.2346 
................. 1 .............................................. t ..................................................... t.fllt 
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EDICION EJEMPLO DE APLICACION 
COD:R21S22M333111 Precios 1987 
CIllCEPTO ~DIA 
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12-02-- 1987 
Calc.:11-3 0 - 1987 
L1t1. SUPo 


















03AlO 176.3860 148.3480 204.424& 
03ElCJ 164.3/'18 145.11589 !B3.0b4E 
03HA2 223 .5048 20'1.7814 m . 228: 
03HIIO ge7.l~3?2 884.71136 1 , :Y/(;. SIl9 
INCREIIENTO 52.7108 -5.3903 128.303' 
TOTAL CAPITULO 03. 1,604.b02/' 1,3B3.11115 1,843.5355 
============================================================================================================================ 
04EAl 2119.11063 201.9075 337.4051 
04EA2 191.1982 lB1.17\2 200.6251 
CJ4ECO 308.2724 283.9624 332.5825 
04Vr¡O 192.S5Ó3 161. 308b 223.804(· 
041iA0 1t7.578'1 160.4834 ii4. bi4~ 
INCREIlEIITO 2UW84 16.8412 37.152: 
TOTAL CAPITULO 04. 1,155.3105 1,006.1743 1,306.2m 
===========================================::=================================================:===============:==========:=: 
O~XO 2,726.2112 2,e50.1304 2,802.29[; 
05Hf\O 518.8073 477.5774 56 0 .2~7 ~ 
05tlEl 237.9558 202.6671 273.244~ 
~2 61.1192 54.7321 6?50b~ 
05HE4 /¡'I.88/¡3 &0.94111 7B.826: 
05HHl 437.2~1'I 399.4187 475.1ó5 ~ 
05H+l2 b7.5753 /¡1. 4428 73.7Í)7~ 
INCRE~NjO 53.2231 -34.6328 154.563<7 
T01 Al. CAP lTUlO OS. 4, 172.0102 3,872.0819 4,4E5.'K; ~ 
:Z======:2.Z=================================================================:==:=================:==========:::::::::::::=: 
06DI0 1,00'l.337/, '171. 13ó8 1,(:47.538: 
Oólll 1,266.8124 1,15'1.3243 1 ,~78. 3004 
Oóll2 3,274.7505 3,004.8650 3,544./'351 
06MPO 114.0087 108.81139 :: 9 .153t 
IICCREIlEN TO 287.3563 240.1 D03 339.058E 
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EDIeION EJEMPLO DE APLICACION 
COD:R21S22M333111 Precios 1987 
CONCEPTO "EDIA L!It.lNF. 




•• tl.ttt •••• f •••• t" •••• t.ttttl".ttt"I •• tttt.I •••• ,tlIff.ttt ••• ,tttl ••••• fttl ••••• tlfl ••• t •••••••••••• " •••••• tt,ttt ••• t'f 
OBEl1 50.7280 49. 1759 52.7800 
08EI2 66.3019 63.nn 68.6144 
C8EKO 114.7814 111. 2695 118.7932 





























































85.S9I1 11 0.5624 
11.8033 ,0.5938 
26.5791 54. 1362 
349.6885 :67 . 5172 
105.71775 :lb . 452~ 
1 U 228 12.3565 
165.8770 : 7a. 4663 
142.4427 151.4 341 
72. 9074 88.15;6 
17.43117 18.4836 
12.5493 13 .3414 
15.9603 16.9678 
23.3917 3" 8150 
5.0627 3: .415é 
35.7129 37 . 2372 
131.9771 ~4~ . 7257 
56 .3085 : ~ . 6B92 
29.1097 3 C . ~47Z 
37.9531 4( . 3433 
42.7688 5f. ! bq6 
35.6199 :~.~5?2 
82.8SH 58 . <:: 84;-
4~ .7330 4t.4935 
%.4568 :':::. ~' ~54 
147.5717 : ~< .. 7; !:-
67.27'12 .~¡ .:Ct: G 
167.8044 :'t.c967 
62.7222 7:.7460 
931 .7438 : .: ::.467: 
3,602.0189 ~.= ': . o98 (i 
================================:::;==:================================:::============:=:=================================== 
09no 212.916C 1bO.8238 265. (1(le 1 
INCREIIENTG 4.1882 -9.5;;98 =Q.98~~ 
TOTAl CAPlTUlG Oi . 217.1042 151. 2840 ::;4.99 14 
======::=======================:====== ==========================================================================~=========== 
lOMO 562.771>0 462.1637 ~63.3883 
10CIO 1,267.4699 1,lb2.1313 1. ::n. 8084 
10C60 I,OIB.6149 990.9788 ! , (·4::. Z5!(: 
10PU 458.225b 443.6189 4~2.e323 
lOPI2 95.9473 81.4081 : l (; .4865 
10SI1 989.0957 975.6243 1, ~·) 2.5671 
10512 173.3613 163.7752 :2:.9474 
IOWIO 107.6406 tOO.1591 :: 5.ml 
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EDICION EJEMPLO DE APLICACION 
COD:R21S22M333111 Precios 1987 
CONCEPTO 
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12 '-(>:':--1987 
Calc.:11-30-1987 
t •••••••••••••••••••••••••• t.t ........................... 11 ••••• I ••••••••••• t ••• , ................ , ......... I ••••• ' •• 11 •••••• 
UICREKENTO 








¡!AlO 725.9136 675.6377 77b.1895 
1 HIPO 821. 9527 779.1218 %4.;235 
¡ ¡SPl 164.7180 157.6117 17I.6242 
11SP2 103.7é32 99.9585 108.Se]9 
rNCREIIEIHO I,OSlI.b456 923.9683 1,189.2137 















meo 220.4557 205.5b09 235.3504 
13EP'j 5ó2.6340 502.7003 '''''j ~~ "! ,.., 0.4.,," ..l .... j c· 
mCiJ 199.8670 180.b426 199.0°14 
13IÍ'O 1,194.0792 :,150.0407 1.23B. 11 77 
INCREI1ENTO 157.181& 135.3575 laü.74~ü 
TOTAL CAPITULO 13. 2,324.2175 2 ~ 174.3~21 2.4j5.8712 
=================================================:========================================================================== 
j4lilO 8.6013 6.3381 5.8644 
¡ NCREilElHG 7U)b13 69.2792 J7. coao 
TI}T A~ CAFITULQ ., ~ .., . BUb2b 77 .6173 E5.S7]! 
=========================================================================================:=================:::============== 
••••••• fff •••••• f.44 •••••• I.I •••••• I ••••••• ffl ••••• t.t1 •••••• I ........... ttf •••••••••• t ••••••••••••••• t ••••• ft.ft ••• + ••• l.f~ 
27 ,091.2{ié3 
:.I •••••••• t ••••••••••••• , .................................................................................. tt ••••••••• 1 •••• 
COEFrCIENTE DE CONFIANZA 4.341444 
.1 •••••••••• tl •••••• I ••••• tfft.tt ••••••••••• f •••••• ,.t ••• t., •••• t ...... I •••• f •• I •••••••••••••• ttt ••• ffl •••••••••••••••• tt ••• 
